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ETUDES ET CONDUITE D'OPERATION/LECTURE  PUBLIQUE  - REHABILITATION  ET REAMENAGEMENT  DE LA  
MEDIATHEQUE USSEAU - AVENANT  N°1 

 
 
Titulaires présents : 
Jérôme BALOGE, Jeanine BARBOTIN, Alain BAUDIN, Anne BAUDOUIN, Jacques BILLY, Marie-Christelle BOUCHERY, Yamina BOUDAHMANI, 
Sophie BROSSARD, Carole BRUNETEAU, Christelle CHASSAGNE, Jean-Luc CLISSON, Didier DAVID, Sylvie DEBOEUF, Luc DELAGARDE, 
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Elisabeth MAILLARD, Sophia MARC, Elmano MARTINS, Philippe MAUFFREY, Josiane METAYER, Marie-Paule MILLASSEAU, Joël MISBERT, Serge 
MORIN, Jacques MORISSET, Rose-Marie NIETO, Michel PAILLEY, Michel PANIER, Eric PERSAIS, Stéphane PIERRON, Alain PIVETEAU, Claire 
RICHECOEUR, Sylvette RIMBAUD, Claude ROULLEAU, Jean-François SALANON, Nathalie SEGUIN, Florent SIMMONET, Michel SIMON, Dominique 
SIX, Marc THEBAULT, Patrick THOMAS, Elodie TRUONG, Yvonne VACKER 
  
Titulaires absents ayant donné pouvoir :  
Thierry BEAUFILS à Sylvie DEBOEUF, Jean BOULAIS à Jérôme BALOGE, Christian BREMAUD à Didier DAVID, Dany BREMAUD à Philippe 
MAUFFREY, Jacques BROSSARD à Claire RICHECOEUR, Charles-Antoine CHAVIER à Romain DUPEYROU, Thierry DEVAUTOUR à Véronique 
HENIN-FERRER, Dominique JEUFFRAULT à Alain GRIPPON, Guillaume JUIN à Alain BAUDIN, Jean-Pierre MIGAULT à Sophie BROSSARD, René 
PACAULT à Florent JARRIAULT, Sebastien PARTHENAY à Christelle CHASSAGNE, Cécilia SAN MARTIN ZBINDEN à Sylvette RIMBAUD 
 
Titulaires absents suppléés :  
Daniel BAUDOUIN par  Anne-Marie PROUST 
 
Titulaires absents : 
Gérard GIBAULT, Marcel MOINARD, Céline VALEZE 
 
Titulaires absents excusés : 
Jean-Michel BEAUDIC, Thierry BEAUFILS, Jean BOULAIS, Christian BREMAUD, Dany BREMAUD, Jacques BROSSARD, Jean-Romée 
CHARBONNEAU, Alain CHAUFFIER, Charles-Antoine CHAVIER, Thierry DEVAUTOUR, Jean-Martial FREDON, Dominique JEUFFRAULT, Guillaume 
JUIN, Gérard LABORDERIE, Rabah LAICHOUR, Dany MICHAUD, Jean-Pierre MIGAULT, René PACAULT, Sebastien PARTHENAY, Adrien PROUST, 
Cécilia SAN MARTIN ZBINDEN, Michel VEDIE 
 

Président de séance  : Jérôme BALOGE 
 

Secrétaire de séance  : Anne-Lydie HOLTZ
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C- 44-03-2017 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 6 MARS 2017 
 

ETUDES ET CONDUITE D'OPERATION/LECTURE PUBLIQUE - R EHABILITATION 
ET REAMENAGEMENT DE LA MEDIATHEQUE USSEAU - AVENANT  N°1 

 
 

Madame Elisabeth MAILLARD , Vice-Présidente Déléguée, expose, 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Par délibération du 14 mars 2016, le Conseil d’Agglomération a approuvé le dossier de 
consultation des entreprises et autorisé le lancement de la consultation et la signature des 
marchés pour les travaux de réhabilitation et réaménagement de la médiathèque d’USSEAU. 
 
Sur la base de cette délibération, les marchés ont été signés avec les entreprises et pour les 
montants suivants : 
 

Lot Entreprise Montant HT 
Lot n° 1 – démolition, gros œuvre, façades SCER       75 469,66 €  

Lot n° 2 : couverture Les Couvertures 
Lopez       12 855,77 €  

Lot n° 3 : plâtrerie, faux plafonds Ets AUDIS     1 7 936,50 €  
Lot n° 4 : menuiseries bois intérieures et 
extérieures THINON Dominique     34 361,74 €  

Lot n° 5 : revêtements sols souples GUINOT      7 9 83,17 €  

Lot n° 6 : peinture Sté Niortaise 
Peinture       7 477,85 €  

Lot n° 7 : plomberies, sanitaires, chauffage SEGUIN  Christian      9 787,97 €  
Lot n° 8 : électricité, VMC INEO Atlantique     12 484,13 €  
Lot n° 9 – mobilier DPC     16 205,22 €  

Total HT  194 562,01 € 
 
Lors du démarrage de chantier, des sujétions imprévues sont apparues, de plus des 
adaptations pour convenir au fonctionnement futur de l’établissement se sont révélées 
nécessaires avec les conséquences suivantes : 
 
1. En procédant à la vérification contradictoire du bon fonctionnement de la chaudière, il a 

été constaté qu’elle était défaillante. Aucun dysfonctionnement n’avait été signalé lors de 
la saison de chauffe précédente, période au cours de laquelle le diagnostic a été effectué. 
Le marché prévoit des modifications du réseau de distribution de chauffage. 
Le remplacement de la chaudière nécessite un agrandissement de la gaine pour sa 
maintenance ultérieure. Cet agrandissement a des incidences directes sur la réalisation 
des cloisons de doublage prévue. 
Il est plus économique de procéder aux modifications en cours de chantier car cela limite 
les coûts de déplacements et cela évitera une intervention à postériori en site occupé. 
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Pour des raisons de garanties sur les ouvrages exécutés, il est également plus pertinent 
de faire réaliser l’ensemble des modifications des installations de chauffage par le même 
prestataire. 
Cela nécessite de réaliser les travaux supplémentaires suivants : 

 
a. Le remplacement de la chaudière par une chaudière à condensation plus 

performante ; 
b. L’installation d’une porte de 80 cm de passage pour améliorer l’accès pour la 

maintenance ultérieure. 
 

2. Après la démolition du plafond du local sur lequel l’extension de la médiathèque sera 
réalisée, il a été constaté que les solives du plancher sont toutes attaquées par de la 
vrillette. Les investigations préalables menées durant le diagnostic n’avait pas permis 
d’identifier le niveau de cette dégradation. Le plafond coupe-feu qui doit être installé, 
interdira totalement l’accès ultérieur pour une inspection visuelle. Il est préférable de 
traiter la structure du plancher durant le chantier. 

 
3. Diverses mises aux points et adaptations pour améliorer l’installation ont été envisagées 

lors de l’élaboration des plans d’exécution du lot électricité dont notamment :  
 
a. Déports des commandes d’éclairage de la partie musée pour améliorer le 

fonctionnement ; 
 

b. Des compléments relatifs à la sécurité demandés par le bureau de contrôle ; 
 

c. Des adaptations liées à l’évolution de l’implantation des équipements informatique 
et télécom 
 

4. La modification de la nature du ragréage est rendue nécessaire pour tenir compte de la 
qualité du support mise à jour après la dépose des revêtements existants. 

 

Lots Entreprises Montants 
initial HT 

Montant de 
l’avenant 

HT 

Montant après 
avenant 

Lot n° 1 – démolition, 
gros œuvre, façades 

SCER       75 469,66 €  798,60 € 76 268,26 € 

Lot n° 2 : couverture Les Couvertures Lopez       12 855,77 €   12 855,77 € 
Lot n° 3 : plâtrerie, faux 
plafonds 

Ets AUDIS     17 936,50 €   17 936,50 € 

Lot n° 4 : menuiseries 
bois intérieures et 
extérieures 

THINON Dominique 
    34 361,74 €  152,00 € 34 513,74 € 

Lot n° 5 : revêtements 
sols souples 

GUINOT      7 983,17 €  413,03 € 8 396,20 € 

Lot n° 6 : peinture Sté Niortaise Peinture       7 477,85 €   7 477,85 € 
Lot n° 7 : plomberies, 
sanitaires, chauffage 

SEGUIN Christian      9 787,97 €  2 070,00 € 11 857,97 € 

Lot n° 8 : électricité, VMC INEO Atlantique     12 484,13 €  353,60 € 12 837,73 € 
Lot n° 9 – mobilier DPC     16 205,22 €   16 205,22  € 

TOTAL HT     194 562,01 € 3 787,23 € 198 349,24 € 
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Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir : 
 

− Approuver les avenants n°1 aux marchés de travaux des lots n°1, 4, 5, 7 et 8 et 
autoriser leur signature. 
 

 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

Pour : 76  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Elisabeth MAILLARD 
 
 
 

Vice-Présidente Déléguée 
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