
 

MARCHES N° 2022024 & 2022025 
 

 REQUALIFICATION DU BATIMENT 10 PLACE DE LA COMEDIE 

Avenants n° 1 

 
 
ENTRE : 

la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération en date du 12 décembre 2022 ; 

d'une part, 
ET : 

Le titulaire du marché, SAS TP PINEAU, Zone Anjou Actiparc Allée Pièce Beurre – 49160 LONGUE, SIRET 
489 465 286 00024,  
 

d'autre part, 
 
VU : 

• le marché n° 2022024 relatif à la requalification du bâtiment 10 place de la Comédie – désamiantage 
déplombage (lot n° 1) conclu entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et SAS TP PINEAU et 
notifié le 4 mai 2022 ; 

• le marché n° 2022025 relatif à la requalification du bâtiment 10 place de la Comédie – curage démolition 
(lot n° 2) conclu entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et SAS TP PINEAU et notifié le 4 mai 
2022 ; 

• la délibération du Conseil d’agglomération de la CAN du 12 décembre 2022 autorisant la signature du 
présent avenant  

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Le chantier a démarré en juillet 2022 et arrive en phase gros œuvre fin octobre. Les phases préalables de 
désamiantage/curage/démolition ont permis de découvrir des structures et situations particulières non visibles 
en début de chantier, imposant des adaptations techniques se répercutant sur les marchés. En effet, pour le lot 
n° 1, des matériaux amiantés non visibles au moment des diagnostics avant-travaux ont été découverts, tandis 
que pour le lot n° 2 la démolition d’un plafond de brique est envisagée car sa stabilité est très incertaine, donc 
dangereuse. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits aux marchés initiaux sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites ci-avant. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 
Le montant des marchés est modifié comme suit : 
Pour le lot n° 1 relatif au désamiantage déplombage : 
 

    montant initial  montant de 
l'avenant 

montant après 
avenant 

Montant total HT   31 028,74 € 9 229,75 40 258,49 € 
TVA  20,00% 6 205,75 € 1 845,95 € 8 051,70 € 
Montant total TTC   37 234,49 € 11 075,70 € 48 310,19 € 
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Pour le lot n° 2 relatif au curage démolition: 

    montant initial montant de 
l'avenant 

montant après 
avenant 

 

Montant total HT   46 178,98 € 7 690,70 € 53 869,68 €  

TVA  20,00% 9 235,80 € 1 538,14 € 10 773,94 €  

Montant total TTC   55 414,78 € 9 228,84 € 64 643,62 €  
      

 
 
ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Les présents avenants comportent les annexes suivantes : 

- DEVIS n° 22129-TS 02 ; 
- DEVIS n° 22129-TS 01. 

 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
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ALLEE PIECE BEURRE 
49160 LONGUE JUMELLES 
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Démolition - Désamiantage - Terrassement - Transport 

  

  

  

    
  

  

  

              
  

  

  

: jeremiepineau@tp-pineau.fr =~ ~ 
C/ AGGLOMERATION DE NIORT 

140 Rue des Equarts 
CS 28770 

L 79027 NIORT CEDEX J 

fr . “YY 

DEVIS Numero Date Page 

22129 - TS 02 08/09/2022 1/1 
a _/ 

REFERENCE DESAMIANTAGE CANALISATIONS 

N° Désignation Unité Qté P.U HT Mt HT 

1 DESAMIANTAGES CANALISATIONS 

1.1 AVENANT AU PLAN DE RETRAIT ens 1,00 150,00 150,00 

1.2 Réalisation des analyses état initial. u. 4,00 385,00 1 540,00 

1.3 Réalisation du confinement de la zone, fourniture et mise en place de 

polyanes 200u et mise en dépression. ens. 1,00 1 748,25 1 748,25 

1.4 Dépose des conduits amiantés. R+2 ens. 1,00 598,50 598,50 

1.5 Dépose des conduits amiantés. R+1 ens. 1,00 598,50 598,50 

1.6 Réalisation des analyses pendant la dépose des matériaux amiantés 

comprenant les analyse sur opérateurs et environnementales conformément 

a la reglementation. ft 1,00 1 485,00 1 485,00 

1.7 Nettoyage fin de la zone après intervention. ens. 1,00 882,00 882,00 

1.8 Réalisation des analyses de première restitution. u. 4,00 385,00 1 540,00 

1.9 Evacuation des déchets amiantés en décharge de type ISDD et ISDND 

compris fourniture des bordereaux de suivi des déchets. ens. 1,00 687,50 687,50 

Montant HT T.V.A Montant T.T.C 
T.V.A. 20,00% 1 845,95 11 075,70 

  
9 229,75 

      
  

  

Date : 

  

Le client reconnait avoir pris connaissance et accepte les CGV jointes au présent devis 

Cachet - Signature : 

précédés de la mention "lu et accepté" 

    

Ce présent devis est valide pendant une durée de 1 mois suivant la date de rédaction et révisable en fonction des conditions économiques du 
marché 

= 
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SS = TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - TERRASSEMENT - DEMOLITION - DESAMIANTAGE - PLAN D'EAU CURAGE 

SAS au capital de 8000,00 €- - SIRET : 48946528600024 - APE : 4312A- N° Intra : FR73489465286- site : www.tp-pineau.com Pt QUALIBAT 
LA COMIPTTENGL MOE RO ERINCE
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49160 LONGUE JUMELLES 
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CA: jeremiepineau@to-vineautr f \ 
PINEAU 7 | CI AGGLOMERATION DE NIORT 

140 Rue des Equarts 
BP 193 

L 79006 NIORT CEDEX J 

r ~ 
DEVIS Numéro Date Page 

22129 - TS 01 02/08/2022 1/1 
/ 

REFERENCE Dépose de plafond brique - agglomeration de niort - place de la comédie 

N° Désignation Unité | Qté | PUHT MtHT 

1 Dépose de plafond brique - agglomeration de niort - place 

de la comédie 

1.1 Déconstruction des plafonds briques. m2 224,00 29,90 6 697,60 

1.2 Chargement et évacuation des déchets issus de la déconstruction préalable. ens. 1,00 993,10 993,10 

Montant HT T.V.A Montant T.T.C 
7 690,701T.V.A. 20,00% 1 538,14 9 228,84 

  

  

        
  

  

Date : 

  

Le client reconnait avoir pris connaissance et accepte les CGV jointes au présent devis 

Cachet - Signature : 

précédés de la mention "lu et accepté" 

  
  

Ce présent devis est valide pendant une durée de 1 mois suivant la date de rédaction et révisable en fonction des conditions économiques du 
marché 

=e 
SZ 

hat QUALIBAT 
LA COMPÉTEACE FOUR RÉTÉROLCE 

= TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - TERRASSEMENT - DEMOLITION - DESAMIANTAGE - PLAN D'EAU CURAGE 

SAS au capital de 8000,00 € - - SIRET : 48946528600024 - APE : 4312A - N° Intra : FR73489465286- site : www.tp-pineau.com



 

MARCHE N° 2022030  
 

 REQUALIFICATION DU BATIMENT 10 PLACE DE LA COMEDIE 

Avenant n° 1 

 
 
ENTRE : 

la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération en date du 12 décembre 2022 ; 

d'une part, 
ET : 

Le titulaire du marché, ALM ALLAIN, 11 rue des perches – 17100 SAINTES, SIRET 526 380 118 000 38,  
 

d'autre part, 
 
VU : 

• le marché n° 2022030 relatif à la requalification du bâtiment 10 place de la Comédie – gros œuvre (lot 
n° 3) conclu entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et ALM ALLAIN et notifié le 25 mai 2022 ; 

• la délibération du Conseil d’Agglomération de la CAN du 12 décembre 2022 autorisant la signature du 
présent avenant ;  

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Le chantier a démarré en juillet 2022 et arrive en phase gros œuvre fin octobre. Les phases préalables de 
désamiantage/curage/démolition ont permis de découvrir des structures et situations particulières non visibles 
en début de chantier, imposant des adaptations techniques se répercutant sur les marchés. En effet, pour le lot 
n° 3 après le démontage des fenêtres existantes, l’état des appuis a été découvert plus dégradé qu’escompté. 
Par conséquent, les appuis de fenêtres sont à reprendre sur tout le site. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites ci-avant. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 

    montant initial montant de 
l'avenant 

montant après 
avenant 

 

Montant total HT   423 688,98 € 19 046,12 € 442 735,10 €  

TVA  20,00% 84 737,80 € 3 809,22 € 88 547,02 €  

Montant total TTC   508 426,78 € 22 855,34 € 531 282,12 €  
      

 
ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte l’annexe suivante : 

- DEVIS MF22CNAM-APPUIS. 
-  
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FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 
  









 

MARCHE N° 2022038  
 

 REQUALIFICATION DU BATIMENT 10 PLACE DE LA COMEDIE 

Avenant n° 1 

 
 
ENTRE : 

la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération en date du 12 décembre 2022 ; 

d'une part, 
ET : 

Le titulaire du marché, CFA DIVISION DE NSA, 6 rue de la goélette – ZE du grand large – 86280 SAINT-
BENOIT, SIRET 485 205 769 00022,  
 

d'autre part, 
 
VU : 

• le marché n° 2022038 relatif à la requalification du bâtiment 10 place de la Comédie – ascenseur (lot n° 
14) conclu entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et CFA DIVISION DE NSA et notifié le 25 
mai 2022 ; 

• la délibération du Conseil d’Agglomération de la CAN du 12 décembre 2022 autorisant la signature du 
présent avenant ; 

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Le chantier a démarré en juillet 2022 et arrive en phase gros œuvre fin octobre. Les phases préalables de 
désamiantage/curage/démolition ont permis de découvrir des structures et situations particulières non visibles 
en début de chantier, imposant des adaptations techniques se répercutant sur les marchés. En effet, pour le lot 
n° 14, les caractéristiques inhérentes à l’ascenseur prévu initialement sont à revoir. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites ci-avant. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 

    montant initial montant de 
l'avenant 

montant après 
avenant 

 

Montant total HT   23 300,00 € 7 200,00 € 30 500,00 €  

TVA  20,00% 4 660,00 € 1 440,00 € 6 100,00 €  

Montant total TTC   27 960,00 € 8 640,00 € 36 600,00 €  
      

 
ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte l’annexe suivante : 

- DEVIS CNAM-NIORT R5KT11P3. 
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FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 
  



A l'attention de VALENTIE THOMAS

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS

140 RUE DES EQUARTS

79000 NIORT

CFA Division de NSA St Benoît, le 07/09/2022

Bastien GREMILLON
bastien.gremillon@ascenseurnsa.fr

Affaire : 

CNAM - NIORT R5KT11P3

Qté: 1

HT en €:

TVA Montant PUHT: 7 200 €
TVA en €: Frais de déplacement: 0 €
TTC en €:

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, monsieur, mes respectueuses salutations.

Délais d'approvisionnement a definir avec les équipes chantier

Bon pour accord      

Client

PAR UN APPAREIL LOW OVER HEAD (RESERVE HAUTE REDUITE) CFA 1200

REMPLACEMENT D'UN APPAREIL STANDARD CFA 1000 

DEVIS

Nouvelle Société d’Ascenseurs – SIREN 485 205 769 RCS Poitiers – APE 4329 B – Id. TVA FR 11 485 205 769

S.C.S au capital de 565 344,20 €uros Siège Social : 6, rue de la Goélette – Z.E. du Grand Large – 86280 SAINT BENOIT

Adresse Postale : BP 29 – 86281 SAINT BENOIT CEDEX – Tél : 05 49 38 00 38 – Fax : 05 49 38 00 49

Le prix hors taxe doit être majoré au taux

de la T.V.A. en vigueur au jour de la présente offre 1 440 €

8 640 €

7 200 €

20%

mailto:bastien.gremillon@ascenseurnsa.fr


 

MARCHE N° 2022039  
 

 REQUALIFICATION DU BATIMENT 10 PLACE DE LA COMEDIE 

Avenant n° 1 

 
 
ENTRE : 

la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération en date du 12 décembre 2022 ; 

d'une part, 
ET : 

Le titulaire du marché, SARL AZAY CHAUFFAGE, 6 rue Jacques CARTIER – ZA de Baussais – 79260 LA 
CRECHE, SIRET 422 542 605 000 31,  
 

d'autre part, 
 
VU : 

• le marché n° 2022039 relatif à la requalification du bâtiment 10 place de la Comédie – Plomberie – 
chauffage - ventilation (lot n° 15) conclu entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et SARL 
AZAY CHAUFFAGE et notifié le 25 mai 2022 ; 

• la délibération du Conseil d’agglomération de la CAN du 12 décembre 2022 autorisant la signature du 
présent avenant ; 

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Le chantier a démarré en juillet 2022 et arrive en phase gros œuvre fin octobre. Les phases préalables de 
désamiantage/curage/démolition ont permis de découvrir des structures et situations particulières non visibles 
en début de chantier, imposant des adaptations techniques se répercutant sur les marchés. En effet, pour le lot 
n° 15, la découverte d’éléments structurels lors des démolitions impose le dévoiement de réseaux prévus en 
étude. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites ci-avant. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 

    montant initial montant de 
l'avenant 

montant après 
avenant 

 

Montant total HT   214 000,00 € 2 644,60 € 216 644,60 €  

TVA  20,00% 42 800,00 € 528,92 € 43 328,92 €  

Montant total TTC   256 800,00 € 3 173,52 € 259 973,52 €  
      

 
ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte l’annexe suivante : 

- DEVIS 22023CNA / TS01 A. 
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FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 
  



S.A.R.L. au Capital de 7 622.45 € - R.C.S. NIORT B 422 542 605 - CODE APE : 4322B - SIRET : 422 542 605 00031 - N° T.V.A. INTRA : FR 11 422 542 605

        OFFRE DE PRIX

Rue Jacques Cartier 22023CNA / TS01 A
Z.A de Baussais 16/08/2022
79260 LA CRECHE Affaire N° 22023CNA

Côme GAMIN

Vos réf. : 2022P018

www.azay-chauffage.fr

10 Place de la Comédie – 79000 NIORT

REQUALIFICATION D'UN BÂTIMENT POUR LE CNAM

LOT 15 : PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION

Devis N° :

Établi le :

Tel :  05.49.06.12.32 Rédacteur :
Fax :  05.49.77.00.94

azay.chauffage@wanadoo.fr

Communauté d'Agglomération du 
Niortais
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10 Place de la Comédie – 79000 NIORT 22023CNA / TS01 A

REQUALIFICATION D'UN BÂTIMENT POUR LE CNAM 16/08/2022

Lot 15 : PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION Côme GAMIN

Chap Descriptif des ouvrages u P.U. HT P.T. HT

1

ENS -4 661,15 

TOTAL 1 / Moins value Clapet coupe feu

2

ENS 8 661,15 

TOTAL 2 / Plus value clapet coupe feu

Site : Devis N° :

Projet : Établi le :

Rédacteur :

Qté

Modifications des réseaux de ventilation avec deux colonnes 
montantes pour échapper la traversée du renfort plancher au R+1. 
Cette modification entraîne de doubler le nombre de clapets coupe 
feu

Moins value Clapet coupe feu

Clapets circulaire coupe-feu 1 heures à faible perte de charge Aldès 
type Isone FDP, signalisation de l’emplacement du clapet, 
raccordement sur attente lot électricité

-2 644,60 

-2 644,60 

Plus value clapet coupe feu

Clapets circulaire coupe-feu 1 heures à faible perte de charge RF 
Technologies Type CR2, signalisation de l’emplacement du clapet, 
raccordement sur attente lot électricité

5 289,20 

5 289,20 
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10 Place de la Comédie – 79000 NIORT 22023CNA / TS01 A

REQUALIFICATION D'UN BÂTIMENT POUR LE CNAM 16/08/2022

Lot 15 : PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION Côme GAMIN

Chap Descriptif des ouvrages u P.U. HT P.T. HT

Site : Devis N° :

Projet : Établi le :

Rédacteur :

Qté

RECAPITULATIF DE L'OFFRE

1 Moins value Clapet coupe feu

2 Plus value clapet coupe feu

TOTAL Général H.T

TVA 20,00 % 528,92 

TOTAL Général TTC

-2 644,60 

5 289,20 

2 644,60 

3 173,52 
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