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MARCHE N° 2022013 

MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA RENOVATION ET L’EXTENSION DU SITE DE DEPOT DES TRANSPORTS 
A NIORT 

Avenant n°2 
 
 
ENTRE : 

la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la délibération 
du Conseil d’Agglomération du 12 décembre 2022, 

d'une part, 
ET : 

Le titulaire du marché, DLW Architectes, 10 rue Marmontel 44000 NANTES, SIRET 421 118 373 00040, 
mandataire du groupement DLW Architectes, OTE INGENIERIE, OTELIO, INGENIERIE TUGEC et DRS, 
 

d'autre part, 
 
VU : 

• le marché n°2022013 relatif à la maîtrise d’œuvre pour la rénovation et l’extension du site de dépôt des 
transports à Niort, signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et le Groupement DLW Architectes 
(mandataire), OTE INGENIERIE, OTELIO, INGENIERIE TUGEC et DRS, et notifié le 16 mars 2022 ; 

• l’avenant n°1 au marché ; 

• la délibération du Conseil d’agglomération autorisant la signature du présent avenant. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1ER : ENGAGEMENT DU MAITRE D'OEUVRE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d'oeuvre, établi par lui au stade des 

études d'avant projet définitif, s'établit à 7 855 647 € HT (valeur septembre 2022). 

 

ARTICLE 2 : FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION 

Le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre est fixé à 985 180,62 € HT 

La répartition des honoraires par élément de mission et par co-traitant est définie en annexe au présent 

avenant. 

 

ARTICLE 3 : REMUNERATIONS COMPLEMENTAIRES 

La rémunération pour les missions complémentaires est inchangée. 
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ARTICLE 4 : ANNEXES 

Le présent avenant comporte une (1) annexe.  

 

 

 

Fait en un exemplaire original 

 

A                     , le       A Niort, le 

Le maître d'oeuvre       Le représentant légal de la CAN 

 



Maître d'ouvrage: Niortagglo - Agglomération du Niortais

Opération: Maîtrise d'œuvre pour la rénovation et l'extension du site de dépôt des transports à Niort

ANNEXE 1 - 

Enveloppe financière prévisionnelle: 7 070 700,00 € HT (valeur janvier 2021)
Taux de rémunération: 10,84%
Rémunération de la mission: Montant HT 766 144,31 €

TVA (20%) 153 228,86 €
Montant TTC 919 373,17 €

MISSIONS % Montants % Montants % Montants % Montants % Montants % Montants % Montants

ESQ _ prime concours 4,16% 30 000,00 € 5,00% 1 500,00 € 81,02% 24 306,00 € 7,36% 2 208,00 € 2,36% 708,00 € 4,26% 1 278,00 € 0,00% 0,00 €

ESQ _ solde après prime 0,84% 8 307,22 € 5,00% 415,36 € 81,02% 6 730,51 € 7,36% 611,41 € 2,36% 196,05 € 4,26% 353,89 € 0,00% 0,00 €

APS 10,00% 76 614,43 € 5,00% 3 830,72 € 60,19% 46 110,44 € 18,94% 14 507,07 € 6,30% 4 823,85 € 9,58% 7 342,36 € 0,00% 0,00 €

APD 18,00% 137 905,98 € 5,00% 6 895,30 € 59,44% 81 977,37 € 24,44% 33 710,28 € 4,72% 6 512,19 € 6,39% 8 810,83 € 0,00% 0,00 €

PRO 20,00% 153 228,86 € 5,00% 7 661,44 € 38,06% 58 311,83 € 35,19% 53 913,66 € 4,72% 7 235,77 € 17,04% 26 106,16 € 0,00% 0,00 €

ACT 7,00% 53 630,10 € 5,00% 2 681,50 € 16,06% 8 615,59 € 68,29% 36 622,29 € 0,00% 0,00 € 10,65% 5 710,72 € 0,00% 0,00 €

VISA 9,00% 68 952,99 € 5,00% 3 447,65 € 57,31% 39 520,21 € 24,95% 17 206,27 € 3,15% 2 170,73 € 9,58% 6 608,12 € 0,00% 0,00 €

DET 25,00% 191 536,08 € 5,00% 9 576,80 € 48,80% 93 462,02 € 25,97% 49 745,92 € 0,00% 0,00 € 20,23% 38 751,34 € 0,00% 0,00 €

AOR 6,00% 45 968,65 € 5,00% 2 298,43 € 44,35% 20 387,86 € 29,68% 13 641,58 € 3,94% 1 808,94 € 17,04% 7 831,85 € 0,00% 0,00 €

TOTAL HT 100,00% 766 144,31 € 5,00% 38 307,20 € 49,52% 379 421,85 € 29,00% 222 166,47 € 3,06% 23 455,52 € 13,42% 102 793,27 € 0,00% 0,00 €

TVA 20% 153 228,87 € 7 661,44 € 75 884,37 € 44 433,29 € 4 691,10 € 20 558,65 € 0,00 €

TOTAL TTC 919 373,18 € 45 968,64 € 455 306,22 € 266 599,76 € 28 146,62 € 123 351,93 € 0,00 €

MC1 Notice fonctionnement 11 793,68 € 5% 589,68 € 0% 0,00 € 24% 2 854,00 € 57% 6 750,00 € 0% 0,00 € 14% 1 600,00 €

MC2 SSI 13 480,00 € 5% 674,00 € 0% 0,00 € 95% 12 806,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €

MC3 OPC 77 910,00 € 5% 3 710,00 € 0% 0,00 € 91% 71 000,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 4% 3 200,00 €
MC4 Assistante choix 
équipements/matériels 57 052,63 € 5% 2 852,63 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 95% 54 200,00 €

MC5 EXE (partielles) 58 800,00 € 5% 2 800,00 € 14% 8 000,00 € 77% 45 000,00 € 0% 0,00 € 5% 3 000,00 € 0% 0,00 €

TOTAL HT 219 036,31 € 4,85% 10 626,31 € 3,65% 8 000,00 € 60,11% 131 660,00 € 3,08% 6 750,00 € 1,37% 3 000,00 € 26,94% 59 000,00 €

TVA 20% 43 807,27 € 2 125,27 € 1 600,00 € 26 332,00 € 1 350,00 € 600,00 € 11 800,00 €

TOTAL TTC 262 843,58 € 12 751,58 € 9 600,00 € 157 992,00 € 8 100,00 € 3 600,00 € 70 800,00 €

TOTAL HT 985 180,62 € 48 933,51 €          387 421,85 €        353 826,47 €        30 205,52 €          105 793,27 €        59 000,00 €          
TVA 20% 197 036,14 € 9 786,71 € 77 484,37 € 70 765,29 € 6 041,10 € 21 158,65 € 11 800,00 €

TOTAL TTC 1 182 216,76 € 58 720,22 € 464 906,22 € 424 591,76 € 36 246,62 € 126 951,93 € 70 800,00 €

MISSIONS ET REPARTITION DES HONORAIRES DE MAITRISE D'ŒUVRE

MISSIONS DE BASE
DLW architectes DLW architectes OTE TUGEC DRS

Mandataire Architecte BET TCE / Economiste / OPC 
/ SSI Environnement BET VRD / Mobilité Assitance mission MC4

OTELIO

MISSIONS COMPLEMENTAIRES
DLW architectes DLW architectes OTE OTELIO DRS

Mandataire Architecte BET TCE / Economiste / OPC 
/ SSI Environnement BET VRD / Mobilité Assitance mission MC4

TUGEC

TOTAL DES MARCHÉS PAR COTRAITANT
DLW architectes DLW architectes OTE OTELIO DRS

Mandataire Architecte BET TCE / Economiste / OPC 
/ SSI Environnement BET VRD / Mobilité Assitance mission MC4

TUGEC
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