
 

MARCHE N° 2021064 

Construction de l’unité de traitement des eaux usées de la commune de Mauzé sur le 
Mignon – lot 1 

Avenant n° 2 

 
 
ENTRE : 

la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 26 septembre 2022 

d'une part, 
ET : 

Le titulaire du marché, FOURNIE ET CIE SAS, 25 route de Civray (79190 SAUZE-VAUSSAIS°, SIRET 
431 606 425 000 12, représenté par : 
(Qualité, nom, fonction) :  ......................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  

d'autre part, 
 
VU : 

• le marché n° 2021064 relatif à la construction de l’unité de traitement des eaux usées de la commune 
de Mauzé sur le Mignon – lot 1, conclu entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et FOURNIE 
ET CIE SAS et notifié le 01/07/2021 ; 

• l’avenant n° 1 au marché visé ci-avant conclu entre conclu entre la Communauté d’Agglomération du 
Niortais et FOURNIE ET CIE SAS et notifié le 14/04/2022 ;  

• la délibération du 26 septembre 2022 du Conseil d’Agglomération autorisant la signature du présent 
avenant. 

 
 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
La mise en place d’un rabattement de nappe dont l’ampleur n’a pu être anticipée au préalable malgré les études 
géotechniques réalisées en amont du chantier, a été rendue nécessaire durant l’exécution du marché. 

Initialement était prévu un rabattement de nappe à hauteur de 100 m3/h maximum. Dans les faits, un 
rabattement de nappe de 600 m3/h a été rendu nécessaire en plus des autorisations environnementales pour 
mettre en œuvre ce pompage. 

Aussi, le temps d’obtenir ces autorisations environnementales nécessaires à la réalisation de ce rabattement, le 
chantier a été interrompu 3 mois, et une série de mesures a été mise en place. 

L’Avenant permet de couvrir les coûts engendrés par les postes suivants :   

- Immobilisation de la base vie durant les 3 mois d’arrêt de chantier, 

- Mise en place et dépose d’une nouvelle alimentation électrique de chantier pour supporter la puissance 
des groupes de pompages,  

- Pose, dépose et location de 4 à 5 pompes d’épuisement de nappe pour une durée totale de 119 jours et 
consommations électriques engendrées, 

- Mise en place en remblai et démontage après chantier de trois bassins de sédimentation pour une 
surface totale de 1000 m² pour protéger le Mignon de toutes pollutions par les particules fines en 
suspensions dans les eaux de nappes. 
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ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptation décrites au document 
« Avenant n°2 STEP Mauzé » annexé au présent avenant. 

 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 
 

    montant initial montant de 
l'avenant 

montant après 
avenant 

Montant total HT   2 849 274,91 € 87 673,57 € 2 936 948,48 € 
TVA    569 854,98 € 17 534,71 € 587 389,69 € 
Montant total TTC   3 419 129,89 € 105 208,28€ 3 524 338,17 € 

 
ARTICLE 3 -  MODIFICATION DU DELAI D’EXECUTION 
Les délais d’exécution ne sont pas modifiés. 
 
ARTICLE 4 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte une annexe.  
 
Les autres conditions et clauses du marché demeurent inchangées. 
 
 
 
FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 

 
 

A .................................., le ..................................,   
Le titulaire  
 
 
 
  



AVENANT n°2 STEP DE MAUZE

Unité Quantité Prix Unitaire Montant 
Construction d'un bassin de décantation 
- Décapage de la terre végétale
- Réalisation des merlons avec matériaux issus des terrassements
- Réalisation des déversoirs et fossés
- Fourniture et mise en œuvre des matériaux drainants

Déconstruction du bassin de décantation et remise en état du champs
- Vidange du bassin
- Evacuation des matériaux drainants
- Dépose des merlons
- Régalage de la terre végétale
- Remise en état pour un usage agricole

Installation électrique pour le rabattement de nappe
- Raccordement au réseau
- Fourniture des coffrets de comptage et de raccordement 
- Fourniture et pose d'un câble d'alimentation sous gaine
- Dépose de l'ensemble en fin de chantier
-
Installation des pompes dans le puits de pompage
- Mise en place des pompes et des canalisations de refoulement

Location d'un groupe électrogène 
- suite à l'impossibilité de raccordement au transformateur en début de chantier

Location des pompes de rabattement 
- 5 pompes du 21/01/2022 au 08/02/2022 (19jours)
- 4 pompes du 02/05 au 29/07/2022 (88 jours)

Dépose des pompes dans le puits de pompage ens. 1 2 280,00 2 280,00

Consommation électrique pour le rabattement de nappe mois 5 805,00 4 025,00

Immobilisation de la base vie durant la période d'arrêt de chantier mois 2 1 050,00 2 100,00

Déduction des coûts de pompage initialement prévus au marché ens. 1 -7 981,50 -7 981,50

TOTAL HT
TVA
TTC

ens. 1 34 422,30 34 422,30

ens. 1 5 780,40 5 780,40

ens. 1 19 042,13 19 042,13

2 280,00 2 280,00

ens. 12 601,62 7 219,44

ens. 1

17 534,71 €           
105 208,28 €         

j 447 41,40 18 505,80

87 673,57 €           
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