

Votants : 90  
Convocation du Conseil de Communauté :  
le 16 novembre 2012  
Affichage du Compte-rendu Sommaire :  
le 27 novembre 2012

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL

Séance du lundi 26 novembre 2012

### ETUDES ET CONDUITE D'OPERATION- CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L'EXPERIMENTATION SUR LES RISQUES DANS L'HABITAT - AVENANTS MARCHES DE TRAVAUX

#### **Titulaires présents :**

Geneviève GAILLARD, Thierry DEVAUTOUR, Serge MORIN, Stéphane PIERRON, Alain PARROT, Joël MISBERT, René MATHE, Elisabeth MAILLARD, Jean-Jacques GUILLET, Joël BOURCHENIN, Gilbert BARANGER, Jean-Luc CLISSON, Michel SIMON, Gérard LABORDERIE, Jean-Luc MORISSET, Bernard JOURDAIN, Marie-Christelle BOUCHERY, Jacques MORISSET, Sylvie DEBOEUF, Jean-Michel TEXIER, Olivier MARIE, Christian BREMAUD, Rabah LAICHOIR, Nicole DAVID, Gérard GIBault, Bernard ADAM, Maryvonne ARDOUIN, Jacky AUBINEAU, Blanche BAMANA, Chantal BARRE, Patrick BERNACCHI, Julie BIRET, Jean-Pierre BOUTHILLIER, Amaury BREUILLE, Didier DAVID, Patrick DELAUNAY, Daniel DULLIN, Francis DUPONT, Gwénaëlle FILLION-MIGNARD, Michel GENDREAU, Jacques GUILLOTEAU, Anita JAGOUEX, Virginie LEONARD, Gaëlle MANGIN, Alain MEMIN, Josiane METAYER, Danielle NICORA, Rose-Marie NIETO, Christiane PINEAU, Alain PIVETEAU, Magdeleine PRADERE, Bernard RAIMOND, Philippe REY, Pierre RIGAUDEAU, Sylvette RIMBAUD, Monique SAGOT, Nathalie SEGUIN, Jean-Louis SIMON, Françoise TALBOT, Jacques TAPIN, Francis THIBAUDAULT, Denis THOMMEROT, Hüseyin YILDIZ, Gérard ZABATTA

#### **Titulaires absents ayant donné pouvoir :**

Jacques BROSSARD à Jean-Pierre BOUTHILLIER, Pascal DUFORESTEL à Alain PIVETEAU, Dominique VALLEE à Olivier MARIE, Brigitte COMPETISSA à Philippe REY, Gilbert GOLAZ à Marie-Christelle BOUCHERY, Alain BAUDIN à Sylvette RIMBAUD, Pilar BAUDIN à Jean-Louis SIMON, Elisabeth BEAUVAIS à Rose-Marie NIETO, Georges BERDOLET à Danielle NICORA, Annie COUTUREAU à Jacques TAPIN, Annick DEFAYE à Michel GENDREAU, Jean-Pierre GAILLARD à Chantal BARRE, Christian GRELIER à Bernard ADAM, Véronique HENIN-FERRER à Bernard RAIMOND, Nicole IZORE à Gérard ZABATTA, Anne LABBE à Josiane METAYER, Patrice LAPLACE à Françoise TALBOT, Eliane LE MAITRE à Jean-Michel TEXIER, Nicolas MARJAULT à Julie BIRET, Germain MEHL à Gilbert BARANGER, Franck MICHEL à Nathalie SEGUIN, Delphine PAGE à Gaëlle MANGIN, Frédéric PASTOR à Jacques GUILLOTEAU, Christophe POIRIER à Denis THOMMEROT, Claire RICHECOEUR à Monique SAGOT, Jean-Claude SUREAU à Patrick DELAUNAY

#### **Titulaires absents suppléés :**

Alain SAUVIAC par Daniel DULLIN

#### **Titulaires absents :**

Robert GOUSSEAU, Jérôme BALOGÉ, Dominique BOUTIN-GARCIA, Alain CHAUFFIER, Elsie COLAS, Nicole GRAVAT, Emmanuel GROLLEAU, Jacqueline LEFEBVRE, Aurélien MANSART, Michel PAILLEY, Marc THEBAULT

#### **Titulaires absents excusés :**

Jacques BROSSARD, Pascal DUFORESTEL, Dominique VALLEE, Brigitte COMPETISSA, Gilbert GOLAZ, Alain BAUDIN, Pilar BAUDIN, Elisabeth BEAUVAIS, Georges BERDOLET, Annie COUTUREAU, Annick DEFAYE, Jean-Pierre GAILLARD, Christian GRELIER, Véronique HENIN-FERRER, Nicole IZORE, Guillaume JUIN, Anne LABBE, Patrice LAPLACE, Eliane LE MAITRE, Nicolas MARJAULT, Germain MEHL, Franck MICHEL, Delphine PAGE, Frédéric PASTOR, Christophe POIRIER, Claire RICHECOEUR, Jean-Claude SUREAU

**Président de séance :** Geneviève GAILLARD

**Secrétaire de séance :** Gaëlle MANGIN

## **COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT**

**CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 26 NOVEMBRE 2012**

### **ETUDES ET CONDUITE D'OPERATION – CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L'EXPERIMENTATION SUR LES RISQUES DANS L'HABITAT - AVENANTS MARCHES DE TRAVAUX**

Monsieur **Jacques MORISSET**, Vice-Président Délégué, expose,

Après examen par le Bureau,

Sur Proposition de la Présidente,

Le 12 décembre 2011, le Conseil de Communauté a délibéré pour approuver les marchés de travaux pour la construction de la maison de l'expérimentation sur les risques dans l'habitat (CALYXIS).

Les travaux ont débuté le 12 avril 2012 conformément aux ordres de service émis aux entreprises.

Par la suite, ces travaux ont été arrêtés du 24 avril au 25 juin 2012 par décision du maître d'ouvrage, en raison des difficultés rencontrées dans le cadre de l'instruction des demandes de subvention pouvant remettre en cause le plan de financement de l'opération.

Cet arrêt de travaux a induit des frais aux titulaires du lot 2 fondations spéciales et lot 3 gros œuvre qu'il convient d'indemniser par avenant.

- Pour le lot 2 fondations spéciales par micro-pieux, le montant de l'indemnité correspond aux frais engendrés par l'aménage et le repli du matériel de forage pour un montant de 2.790 € HT soit 5.69% du marché.
- Pour le lot 3 gros œuvre, le montant de l'indemnité correspond à la mobilisation des installations de chantier sur la période considérée et au préjudice subi pour un montant total de 2.120.08 € HT soit 0.40% du marché.

Il est demandé au Conseil de Communauté de bien vouloir :

- Approuver les avenants aux marchés de travaux ci-annexés,
- Autoriser la Présidente, ou le Vice-président Délégué à les signer.

**Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.**

Pour : 90  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Non participé : 0

**Jacques MORISSET**

**Vice-Président Délégué**

Accusé de réception en préfecture 079-247900806-20121126-C12-11-2012-DE Date de télétransmission : 30/11/2012 Date de réception préfecture : 30/11/2012
--