
 

MARCHE N° 2022015 (2021P48) 

MPGP Station de ravitaillement Biogaz 

Avenant n°2  

 
 
ENTRE : 

la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération en date du 9 mai 2023, 

d'une part, 
ET : 

Le titulaire du marché et mandataire du groupement, TOKHEIM SERVICES France, Centre d’Affaires La 
Boursidière – 92350 Le Plessis-Robinson -  SIRET  345 351 183 00578 ,  

d'autre part, 
 
VU : 

 la délibération du 12 avril 2021 autorisant le lancement et la signature du marché relatif à la conception, 
réalisation, exploitation et maintenance d’une station de ravitaillement biogaz des véhicules de 
transport en commun ; 

 le marché n° 2022015 : Marché Public Global de Performances pour la conception, la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance d’une station de ravitaillement biogaz des véhicules de transport en 
commun, signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et TOKHEIM SERVICES France notifié 
le 24/03/2022 ; 

 l’avenant 1 notifié le 07/03/2023 ; 
 
ARTICLE 1 -  PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES   

En application de l’article 14 du CCAG travaux de 2009, les prix définitifs des prestations supplémentaires 
ordonnées par ordre de service sont arrêtés par le présent avenant.  

Les prix sont détaillés dans la décomposition du prix global et fortaire annexée au présent avenant.  
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 

Le présent avenant modifie le montant de la tranche ferme (phase A) conception/réalisation comme suit :  

 

    montant initial montant après 
avenant n°1 

montant de 
l'avenant n°2 

montant après 
avenant 

Montant total HT   1 074 047,70 € 1 140 611,80 € 16 452,50 € 1 157 064,30 € 

TVA  20,00% 214 809,54 € 228 122,36 € 3 290,50 € 231 412,86 € 

Montant total TTC   1 288 857,24 € 1 368 734,16 € 19 743,00 € 1 388 477,16 € 
 

L’avenant n°2 représente donc une hausse de 1,53% du montant initial de la tranche ferme (phase A), soit un 
montant cumulé pour les avenants n°1 et n°2 de 7,73% de la tranche ferme phase A. 
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    montant initial montant après 
avenant n°1 

montant de 
l'avenant n°2 

montant après 
avenant n°2 

Montant total HT   3 135 278,30 € 3 201 842,40 € 16 452,50 € 3 218 294,90 € 

TVA  20,00% 627 055,66 € 640 368,48 € 3 290,50 € 643 658,98 € 

Montant total TTC   3 762 333,96 € 3 842 210,88 € 19 743,00 € 3 861 953,88 € 

 
L’avenant n°2 représente une hausse de 0,52% du marché initial. Les avenants n°1 et n°2 cumulés représentent 
une hausse de 2,65% du marché initial. 

 
ARTICLE 3 -  ANNEXE 

Le présent avenant comporte les annexes suivantes :  

- La décomposition du prix global et forfaitaire et la synthèse par cotraitant (annulent et remplacent la 
décomposition du prix global et forfaitaire et la synthèse par cotraitant initiales). 

 
FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 

 
 

A .................................., le ..................................,  A Niort, le. ................................., 
Le titulaire       Le représentant légal de la CAN 
 
 
  



Nom du candidat : Groupement TSF-JLP-BTPS
Version en date du : 04/11/2022

Seules les cases en jaune sont à remplir par le candidat

Marché public global de performances pour la conception, la 
réalisation, l’exploitation et la maintenance d’une station de 
ravitaillement biogaz des véhicules de transport en commun

Maître d’Ouvrage Commentaires

Niort Agglomération
140 rue des Equarts - CS 28770

79027 NIORT Cedex

PIECE 4 - Cadre des prix



Nom du candidat : Groupement TSF-JLP-BTPS
Version en date du : 04/11/2022

Code Libellé Quantité Prix unitaire (€ HT] Prix total [€ HT)
TF-P1 INGENIERIE | ETUDES 1 135 375,00 €                                 135 375,00 €                           
TF-P2 PARTIE TRAVAUX | INFRASTRUCTURE | GENIE CIVIL 1 209 541,70 €                                 209 541,70 €                           
TF-P3 PARTIE EQUIPEMENTS 1 681 334,00 €                                 681 334,00 €                           
TF-P4 ELECTRICITE 1 47 797,00 €                                   47 797,00 €                             
TO1-P1 PARTIE TRAVAUX | INFRASTRUCTURE | GENIE CIVIL 1 117 200,00 €                                 117 200,00 €                           
TO1-P2 PARTIE EQUIPEMENTS 1 169 122,90 €                                 169 122,90 €                           
TO1-P3 ELECTRICITE 1 35 990,00 €                                   35 990,00 €                             
TO2-P1 PARTIE TRAVAUX | INFRASTRUCTURE | GENIE CIVIL 1 -  €                                               -  €                                         
TO2-P2 PARTIE EQUIPEMENTS 1 260 455,00 €                                 260 455,00 €                           
TO2-P3 ELECTRICITE 1 9 672,00 €                                     9 672,00 €                                
PU1 Prix unitaire "Installation 35 postes de charge lente" 0,5 98 700,00 €                                   49 350,00 €                             
PU2 Prix unitaire "Installation 20 postes de charge lente" 0,5 56 400,00 €                                   28 200,00 €                             
PU3 Prix unitaire "Installation poste de 10 postes charge lente" 0,5 28 200,00 €                                   14 100,00 €                             
PU4 Prix unitaire "Installation 5 postes de charge lente" 0,5 14 100,00 €                                   7 050,00 €                                

1 765 187,60 €                        
TVA 20%

Total DQE TTC 2 118 225,12 €                        

Code Libellé Quantité Prix unitaire (€ HT] Prix total [€ HT)
TF-P5 ENTRETIEN ET MAINTENANCE PAR AN 14,0 59 116,00 €                                   827 624,00 €                           
TF-P6 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT PAR AN 14,0 4 351,00 €                                     60 914,00 €                             
TO1-P4 ENTRETIEN ET MAINTENANCE PAR AN 13,0 3 736,00 €                                     48 568,00 €                             
TO1-P5 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT PAR AN 13,0 1 484,00 €                                     19 292,00 €                             
TO2-P4 ENTRETIEN ET MAINTENANCE PAR AN 12,0 19 682,00 €                                   236 184,00 €                           
TO2-P5 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT PAR AN 12,0 -  €                                               -  €                                         
PU5.1 ENTRETIEN ET MAINTENANCE PAR AN 5,7 9 983,00 €                                     56 903,10 €                             
PU5.2 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT PAR AN 5,7 5 533,00 €                                     31 538,10 €                             
PU6.1 ENTRETIEN ET MAINTENANCE PAR AN 6,0 6 655,00 €                                     39 930,00 €                             
PU6.2 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT PAR AN 6,0 3 237,00 €                                     19 422,00 €                             
PU7.1 ENTRETIEN ET MAINTENANCE PAR AN 5,5 2 566,00 €                                     14 113,00 €                             
PU7.2 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT PAR AN 5,5 865,00 €                                        4 757,50 €                                
PU8.1 ENTRETIEN ET MAINTENANCE PAR AN 5,0 1 687,00 €                                     8 435,00 €                                
PU8.2 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT PAR AN 5,0 482,00 €                                        2 410,00 €                                

1 370 090,70 €                        
TVA 20%

Total DQE TTC 1 644 108,84 €                        

Total DQE HT

Niort Agglomération

Devis Quantitatif Estimatif

Total DQE HT

Coût conception et travaux

Coût exploitation et maintenance



Code Libellé Tokheim Services France JL&P BTPS Prix total [€ HT)

TRANCHE FERME
A PRESTATION A - CONCEPTION ET REALISATION

Sous-total 1 815 549,00 €                              60 775,00 €                                280 740,30 €                              1 157 064,30 €                           

B PRESTATION B - ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Sous-total 2 888 538,00 €                              888 538,00 €                              

Montant de la tranche, en € HT 1 704 087,00 €                           60 775,00 €                                280 740,30 €                              2 045 602,30 €                           
Taux de TVA 20% 20% 20% 20%

Montant de la tranche, en € TTC 2 044 904,40 €                           72 930,00 €                                336 888,36 €                              2 454 722,76 €                           

TRANCHE OPTIONNELLE 1
A PRESTATION A - CONCEPTION ET REALISATION

Sous-total 1 322 312,90 €                              322 312,90 €                              

SYNTHESE DPGF PAR COTRAITANT



Nom du candidat : Groupement TSF-JLP-BTPS
Version en date du : 04/11/2022

CodeLibellé Unité Quantité Prix unitaire (€ HT] Prix total [€ HT)

TF-P1INGENIERIE | ETUDES

MOE Ft 1 60 775,00 €                                   60 775,00 €                             

Etudes process GNV Ft 1 69 965,00 €                                   69 965,00 €                             

ARF + ET Ft 1 1 350,00 €                                     1 350,00 €                               

G2 PRO Ft 1 3 285,00 €                                     3 285,00 €                               

Etude foudre v2

135 375,00 €                           

TF-P2PARTIE TRAVAUX | INFRASTRUCTURE | GENIE CIVIL

Etat des lieux préventifs

Etat des lieux compris PV constat avec présence huissier u 1 643,00 €                                        643,00 €                                   

643,00 €                                   

Installations de chantier

Amené et repli du matériel Ft 1 2 100,00 €                                     2 100,00 €                               

Contener de stockage Mois 4 320,00 €                                        1 280,00 €                               

Base vie Mois 4 880,00 €                                        3 520,00 €                               

Clôture chantier par éléments auto-porteur grillagé, accès verrouillable Ml 175 15,40 €                                          2 695,00 €                               

9 595,00 €                               

Implantation

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                         

Gestion des déchets

Location d'une benne 10 à 15 m3, compris mise en décharge Ft 1 830,00 €                                        830,00 €                                   

830,00 €                                   

Nettoyage en cours et fin de chantier

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le totalFt 1 1 130,00 €                                     1 130,00 €                               

1 130,00 €                               

Neutralisation et mise en sécurité

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                         

Démolition

Sciage de piste enrobé Ml 65 15,40 €                                          1 001,00 €                               

Démolition de piste enrobé 0.05, compris enlèvement des gravats m² 744 24,20 €                                          18 004,80 €                             

Démolition couche de fondation piste, compris enlèvement des gravats m² 744 18,20 €                                          13 540,80 €                             

Dépose et évcauations bordures T2

32 546,60 €                             

Gros œuvre

Dalle zone technique m² 231 67,50 €                                          15 592,50 €                             

Tranchée pour caniveaux ml 84 87,50 €                                          7 350,00 €                               

Caniveaux 30x30 C250 ml 65 510,00 €                                        33 150,00 €                             

Caniveaux 70x50 C250 ml 20 710,00 €                                        14 200,00 €                             

Enclos grillagé Ft 1 11 023,00 €                                   11 023,00 €                             

Création espace vert m² 513 31,20 €                                          16 005,60 €                             

Ilot pour charge rapide y compris musoir PL Ft 1 2 365,00 €                                     2 365,00 €                               

Marquage au sol Ft 1 2 760,00 €                                     2 760,00 €                               

Remblais en grave compactée (future zone pavée)

Portillon double vantail

Marquage au sol complémentaire (N° place + zone maintenance)

Remblais sous dalle technique pour prise en compte des niveaux imposés

Réalisation dalle périphérique au transfo après pose du transfo (joint 40cm)

102 446,10 €                           

Assainissement /réseau eaux pluviales et usées

Tranchées pour réseau EP ml 10 70,40 €                                          704,00 €                                   

Canalisation PVC Ø 160 CR8 ml 10 35,85 €                                          358,50 €                                   

Percement regard existant, branchement et réfection Ft 1 255,00 €                                        255,00 €                                   

Canalisation PVC Ø 100 CR8

Canalisation PVC Ø 200 CR8

Création de regard d'assainissement avec grille avaloir

Création de regard d'assainissement avec tampon fonte D 400

1 317,50 €                               

Réseaux gaz et sec

Tranchées comprenant sciage, démolition, reconstruction couches de surfaceml 135 153,60 €                                        20 736,00 €                             

Gaine Ø90 ml 200 14,00 €                                          2 800,00 €                               

Sous-total

Niort Agglomération

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Tranche Ferme 
A préciser:

Conception/travaux phase A/Exploitation phase A

Total P1

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total



Gaine Ø160 ml 340 20,40 €                                          6 936,00 €                               

Regard de tirage 50x50 C250 u 4 414,00 €                                        1 656,00 €                               

Plaque de roulement voirie lourde u 2 1 050,00 €                                     2 100,00 €                               

Aménagement pour coffret GRDF (OS 1)

Ajout eau potable : PEHD diam 25 + bouche incongelable + regard en attente

34 228,00 €                             

VRD

Bordure trottoir ml 70 44,15 €                                          3 090,50 €                               

Bordurette P1

Couche de forme GNT -6 cm au niveau du cheminement piéton

Reprise des pentes et enrobés des places de stationnement bus

Caniveau supplémentaire 19m

Plus value Grave bitume

Couche GNT -6cm  autour du massif et caniveau

3 090,50 €                               

Auvent

Abri 3 cotés 3x1,25m, hauteur 2,5m, avec éclairage IP65, détecteur de mouvement et crépusculaireu 1 6 425,00 €                                     6 425,00 €                               

6 425,00 €                               

Portique de support charge lente

Bloc roue PL u 10 450,00 €                                        4 500,00 €                               

Potelet de protection u 10 350,00 €                                        3 500,00 €                               

Massif pour potence u 10 929,00 €                                        9 290,00 €                               

17 290,00 €                             

Actulatisation prix

Actualisation de prix à appliquer en dehors de cette balance. 

-  €                                         

209 541,70 €                           

TF-P3 PARTIE EQUIPEMENTS

Réseau gaz station de compression

Logistique et déplacement ft 1 10 712,00 €                                   10 712,00 €                             

Tuyauteries primaire PEHD enterré y compris test et raccordement ft 1 11 465,00 €                                   11 465,00 €                             

Tuyauterie primaire aérienne y compris vanne pompier, test et raccordementft 1 15 537,00 €                                   15 537,00 €                             

Réseau EG ft 1 5 560,00 €                                     5 560,00 €                               

Tuyauterie HP y compris test et raccordement ft 1 17 905,00 €                                   17 905,00 €                             

Débimètre réseau BP u 1 9 150,00 €                                     9 150,00 €                               

Débimètre réseau HP u 1 3 270,00 €                                     3 270,00 €                               

73 599,00 €                             

Modules compresseurs

Compresseurs 110 kW 450Nm3/h à 1,3b u 2 125 580,00 €                                251 160,00 €                           

Stockage 3360l u 1 39 210,00 €                                   39 210,00 €                             

Panoplie de gestion u 1 9 230,00 €                                     9 230,00 €                               

Container u 1 112 238,00 €                                112 238,00 €                           

Insonorisation 60dB à 1m u 1 6 500,00 €                                     6 500,00 €                               

Sécheur u 1 28 460,00 €                                   28 460,00 €                             

Transport, installation, mise en service ft 1 30 382,00 €                                   30 382,00 €                             

477 180,00 €                           

Charge lente

Tuyauteries HP (liaison avec station de compression)

Electrovannes sur canalisation de distribution

Point de charge lente  ( yc flexible (8m), enrouleur, raccords cassants 
divers (vanne 3 voies, potelet repose pistolet))

Systèmes de sectionnement de grappes

Capteur de pression en tête de ligne

Potence charge lente u 10 4 076,00 €                                     40 760,00 €                             

Ajout attente tuyauterie uniquement sur 1er massif

40 760,00 €                             

Charge rapide

yc tuyauterie, vannes, électrovannes, et badgeuse

Borne de gestion (badgeuse) u 1 4 105,00 €                                     4 105,00 €                               

Distributeur simple face NGV1 u 1 18 842,00 €                                   18 842,00 €                             

Installation, mise en service, formation ft 1 7 284,00 €                                     7 284,00 €                               

30 231,00 €                             

AGBT des installations GNC + armoire de gestion des alarmes et supervision

Fourniture Local technique u 1 18 900,00 €                                   18 900,00 €                             

Fourniture TGBT u 1 18 750,00 €                                   18 750,00 €                             

Fourniture automate de supervision u 1 19 688,00 €                                   19 688,00 €                             

Modem GPRS u 1 728,00 €                                        728,00 €                                   

58 066,00 €                             

Détection gaz et sécurité incendie 

Extincteurs Ft 1 841,00 €                                        841,00 €                                   

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Total P2

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total



841,00 €                                   

Divers

Consuel ft 1 657,00 €                                        657,00 €                                   

657,00 €                                   

Actulatisation prix

Actualisation de prix à appliquer en dehors de cette balance. 

681 334,00 €                           

TF-P4 ELECTRICITE

Alimentation station compression 

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le totalft 1 26 000,00 €                                   26 000,00 €                             

26 000,00 €                             

Alimentation distribution Charge rapide

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le totalft 1 912,00 €                                        912,00 €                                   

912,00 €                                   

Alimentation distribution Charge lente

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total sans objet

-  €                                         

Eclairage ATEX

Eclairage zone technique ft 1 1 986,00 €                                     1 986,00 €                               

Eclairage charge lente u 10 592,00 €                                        5 920,00 €                               

7 906,00 €                               

Mise en sécurité Charge lente

Mise en place de 3 ARU ft 1 1 250,00 €                                     1 250,00 €                               

1 250,00 €                               

Mise en sécurité Charge rapide

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                         

Protection foudre

Liaison équipotentielle ft 1 2 210,00 €                                     2 210,00 €                               

Mise en place paratonerre ft 1 8 895,00 €                                     8 895,00 €                               

Cablage supervision et GTC

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le totalft 1 624,00 €                                        624,00 €                                   

Ajout verrine 3 couleurs (bureau exploitant + zone technique)

11 729,00 €                             

Actulatisation prix

Actualisation de prix à appliquer en dehors de cette balance. 

47 797,00 €                             

TF-P5 ENTRETIEN ET MAINTENANCE PAR AN

Conduite des installations, surveillance et réglages

Maintenance réglementaire annualisé an 1 4 471,00 €                                     4 471,00 €                               
4 471,00 €                               

Astreinte

Forfait admission astreinte 24/24 et 7j/7j an 1 4 973,00 €                                     4 973,00 €                               
4 973,00 €                               

Maintenance préventive

Suivi du plan de maintenance préventive annualisé an 1 16 081,00 €                                   16 081,00 €                             

Visite mensuelle préventive an 1 8 421,00 €                                     8 421,00 €                               
24 502,00 €                             

Maintenance curative

Forfait maintenance curative annualisé an 1 25 170,00 €                                   25 170,00 €                             
25 170,00 €                             
59 116,00 €                             

TF-P6 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT PAR AN
Remplacement des flexibles à 6 ans et requalification des stockages à 10 ans annualiséan 1 4 351,00 €                                     4 351,00 €                               

4 351,00 €                               Total P6

Sous-total

Total P3

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Total P4

Total P5

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total



Nom du candidat : Groupement TSF-JLP-BTPS
Version en date du : 04/11/2022

Code Libellé Unité Quantité Prix unitaire (€ HT] Prix total [€ HT)

TO1-P1 PARTIE TRAVAUX | INFRASTRUCTURE | GENIE CIVIL

Etat des lieux préventifs

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                       

Installations de chantier

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                       

Implantation

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                       

Gestion des déchets

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                       

Nettoyage en cours et fin de chantier

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total u 1 1 000,00 €                                   1 000,00 €                              

1 000,00 €                              

Neutralisation et mise en sécurité

Arceaux de protection portiques u 15 480,00 €                                      7 200,00 €                              

7 200,00 €                              

Portique de support charge lente

Portiques 45 places charges lentes Ft 1 109 000,00 €                               109 000,00 €                          

109 000,00 €                          

117 200,00 €                          

TO1-P2 PARTIE EQUIPEMENTS

Charge lente

Tuyauteries HP (liaison avec station de compression)

Electrovannes sur canalisation de distribution

Point de charge lente  ( yc flexible (8m), enrouleur, raccords cassants divers (vanne 3 voies, potelet repose pistolet))

Systèmes de sectionnement de grappes

Capteur de pression en tête de ligne

Flexible, pistolets et repose pistolets Ens 10 2 620,00 €                                   26 200,00 €                            

26 200,00 €                            

Détection gaz et sécurité incendie 

Extincteurs Ft 1 1 320,00 €                                   1 320,00 €                              

1 320,00 €                              

Divers

Déplacement charge rapide, borne de gestion et abris vers emplacement définitif ft 1 13 578,00 €                                 13 578,00 €                            

Logistique et déplacement tuyauteurs ft 1 17 411,00 €                                 17 411,00 €                            

Nacelles pour travaux en hauteur ft 1 7 700,00 €                                   7 700,00 €                              

Réseau évent charge rapide ft 1 8 063,00 €                                   8 063,00 €                              

Tuyauteries HP en caniveaux ml 228 158,50 €                                      36 138,00 €                            

Tuyauteries HP Sur portique ml 181 184,90 €                                      33 466,90 €                            

Piquage charge lente ft 45 494,00 €                                      22 230,00 €                            

Test ft 1 3 016,00 €                                   3 016,00 €                              

141 602,90 €                          

169 122,90 €                          

TO1-P3 ELECTRICITE

Alimentation distribution Charge lente

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                       

Eclairage ATEX

Cablage et raccordement éclairage Ft 1 6 220,00 €                                   6 220,00 €                              

Luminaire ATEX IP67 u 45 592,00 €                                      26 640,00 €                            

32 860,00 €                            

Mise en sécurité Charge lente

Mse en place de 6 ARU ft 1 3 130,00 €                                   3 130,00 €                              

3 130,00 €                              

35 990,00 €                            

TO1-P4 ENTRETIEN ET MAINTENANCE PAR AN

Conduite des installations, surveillance et réglages

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total
-  €                                       

Astreinte

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total
-  €                                       

Maintenance préventive

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total
-  €                                       

Maintenance curative

Forfait maintenance curative sur 10 ans annualisé an 1 3 736,00 €                                   3 736,00 €                              
3 736,00 €                              
3 736,00 €                              

TO-P5 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT PAR AN
Remplacement des flexibles tous les 6 ans anualisé sur 10 ans an 1 1 484,00 €                                   1 484,00 €                              

1 484,00 €                              

Niort Agglomération

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Tranche Optionnel 1
A préciser:

Travaux phase B/Exploitation phase B (10 postes)

Sous-Total

Sous-Total

Sous-Total

Sous-Total

Sous-Total

Sous-Total

Total P1

Sous-Total

Sous-Total

Sous-Total

Sous-Total

Total P3

Total P5

Sous-Total

Total P2

Sous-Total

Sous-Total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total
Total P4



Nom du candidat : Groupement TSF-JLP-BTPS
Version en date du : 04/11/2022

Code Libellé Unité Quantité Prix unitaire (€ HT] Prix total [€ HT)

TO2-P1 PARTIE TRAVAUX | INFRASTRUCTURE | GENIE CIVIL

Etat des lieux préventifs

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                       

Installations de chantier

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                       

Implantation

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                       

Gestion des déchets

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                       

Nettoyage en cours et fin de chantier

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                       

Neutralisation et mise en sécurité

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                       

-  €                                       

TO2-P2 PARTIE EQUIPEMENTS

Réseau gaz station de compression

Raccordement nouveau module ft 1 14 105,00 €                                 14 105,00 €                            

14 105,00 €                            

Modules compresseurs

yc tuyauterie et raccordement

Compresseur conteneurisé ft 1 243 100,00 €                               243 100,00 €                          

Insonorisation 60dB à 1 m ft 1 3 250,00 €                                   3 250,00 €                              

246 350,00 €                          

Détection gaz et sécurité incendie 

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                       

Divers

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                       

260 455,00 €                          

TO2 -P3 ELECTRICITE

Alimentation station compression et distribution GNV

raccordement nouveau module ft 1 9 672,00 €                                   9 672,00 €                              

9 672,00 €                              

Cablage supervision et GTC

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                       

9 672,00 €                              

TO2-P4 ENTRETIEN ET MAINTENANCE PAR AN

Conduite des installations, surveillance et réglages

Maintenance réglementaire annualisé an 1 2 317,00 €                                   2 317,00 €                              
2 317,00 €                              

Astreinte

A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total
-  €                                       

Maintenance préventive

Forfait maintenance préventive annualisé ft 1 7 685,00 €                                   7 685,00 €                              
7 685,00 €                              

Maintenance curative

Forfait maintenance curative annualisé ft 1 9 680,00 €                                   9 680,00 €                              
9 680,00 €                              

19 682,00 €                            

TO2-P5 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT PAR AN
A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total

-  €                                       

Niort Agglomération

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Tranche Optionnelle 2
A préciser:

Travaux phase C/Exploitation phase C

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Total P1

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Total P3

Total P5

Sous-total

Total P2

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total
Total P4



Nom du candidat : Groupement TSF-JLP-BTPS
Version en date du : 04/11/2022

Code Libellé Unité Quantité Prix unitaire (€ HT] Prix total [€ HT)

PU1 Prix unitaire "Installation 35 postes de charge lente"

 Point de charge lente 

Flexibles (8m) et pistolet de charge lente , enrouleur, raccords cassants divers (vanne 3 voies)
A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total ens 35 2 820,00 €                                     98 700,00 €                             

98 700,00 €                             

PU2 Prix unitaire "Installation 20 postes de charge lente"

 Point de charge lente 

Flexibles (8m) et pistolet de charge lente , enrouleur, raccords cassants divers (vanne 3 voies)
A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total ens 20 2 820,00 €                                     56 400,00 €                             

56 400,00 €                             

PU3 Prix unitaire "Installation poste de 10 postes charge lente"

 Point de charge lente 

Flexibles (8m) et pistolet de charge lente , enrouleur, raccords cassants divers (vanne 3 voies)
A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total ens 10 2 820,00 €                                     28 200,00 €                             

28 200,00 €                             

PU4 Prix unitaire "Installation 5 postes de charge lente"

 Point de charge lente 

Flexibles (8m) et pistolet de charge lente , enrouleur, raccords cassants divers (vanne 3 voies)
A détailler par le candidat - Ajout de lignes possibles avec contrôle du report dans le total ens 5 2 820,00 €                                     14 100,00 €                             

14 100,00 €                             

PU5 Prix unitaire " Maintenance des équipements 35 postes charge lente" par an
PU5.1 Entretien et maintenance

Forfait maintenance curative annualisé an 1 9 983,00 €                                     9 983,00 €                               
9 983,00 €                               

PU5.2 Gros Entretien et Renouvellement
Remplacement des flexibles tous les 6 ans anualisé an 1 5 533,00 €                                     5 533,00 €                               

5 533,00 €                               

PU6 Prix unitaire " Maintenance des équipements 20 postes charge lente" par an
PU6.1 Entretien et maintenance

Forfait maintenance curative annualisé an 1 6 655,00 €                                     6 655,00 €                               
6 655,00 €                               

PU6.2 Gros Entretien et Renouvellement
Remplacement des flexibles tous les 6 ans anualisé an 1 3 237,00 €                                     3 237,00 €                               

3 237,00 €                               

PU7 Prix unitaire " Maintenance des équipements 10 postes charge lente" par an
PU7.1 Entretien et maintenance

Forfait maintenance curative annualisé an 1 2 566,00 €                                     2 566,00 €                               
2 566,00 €                               

PU7.2 Gros Entretien et Renouvellement
Remplacement des flexibles tous les 6 ans anualisé an 1 865,00 €                                        865,00 €                                   

865,00 €                                   

PU8 Prix unitaire " Maintenance des équipements 5 postes charge lente" par an
PU8.1 Entretien et maintenance

Forfait maintenance curative annualisé an 1 1 687,00 €                                     1 687,00 €                               
1 687,00 €                               

PU8.2 Gros Entretien et Renouvellement
Remplacement des flexibles tous les 6 ans anualisé an 1 482,00 €                                        482,00 €                                   

482,00 €                                   

Total PU2

Niort Agglomération

Bordereau de Prix Unitaires 

Total PU1

Total

Total

Total

Total

Total PU3

Total PU4

Total

Total

Total

Total
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